

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**

## **SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO**

## ASSE 1- Linea di intervento 1.1.a - voucher

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

PAR 1,56			
POR 2,63	3,30	0,55	0,30
RISORSE ATTIVATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
149,46%	117,72%	19,65%	10,77%

### ATTUAZIONE

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati
- I Bando: n. 113 progetti finanziati (al netto di rev./rin./sospensione), nr. 101 rendiconti pervenuti di cui nr. 21 progetti certificati
- II Bando: nr. 260 domande pervenute, ad oggi finanziate nr. 97

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 1,25 M€ Target DGR n. 2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18/06/2018 in M€; Spesa certificata al 18/06/2018

## Linea di intervento 1.1.a – Voucher

### Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	210	38
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	210	38
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	3.717.477	678.464
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali	numero	65	14
Progetti con sperimentazioni di materiali	numero	23	4
Progetti con brevetti e/o altri attivi immateriali	numero	10	0
Progetti con ottenimento certificazioni	numero	25	1

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO**

## ASSE 1- Linea di intervento 1.2.a.1 - Innovazione

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati
- I Bando: nr. 42 progetti finanziati, nr. 8 anticipi certificati e nr. 12 rendiconti pervenuti
- Il Bando: nr. 71 progetti finanziati

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 2,86 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18/06/2018 in M€; Spesa certificata al 18/06/2018

## Linea di intervento 1.2.a.1 – Innovazione

### Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno (*)	numero	113	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni(*)	numero	113	0
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno(**)	numero	126,20	0
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca(**)	numero	15	0
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S(**)	Euro	6.029.986	0,00
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato (**)	Numero	21	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa(**)	numero	37	0

(\*) I dati si riferiscono ai Bandi 2016 e 2017; (\*\*) i dati si riferiscono solo al primo Bando 2016, in quanto gli indicatori non sono stati ancora registrati nel sistema di monitoraggio

## ASSE 1- Linea di intervento 1.2.a.2 – Industrializzazione

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

POR 6,09	3,01	0,37	0,21
RISORSE ATTIVATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
93,36%	46,17%	5,62%	3,22%

### ATTUAZIONE

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati
- I Bando: nr. 26 progetti finanziati, nr. 4 anticipi certificati e nr. 6 rendiconti pervenuti
- Il Bando: nr. 22 progetti finanziati

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 2,86 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018

## Linea di intervento 1.2.a.2 – Industrializzazione


### Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	48	2
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	48	2
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	153,10	3,00
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	19.455.906	1.503.252,54
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	19	2
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	48	2




## ASSE 1- attività 1.3.a – R&S

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati
- I Bando: nr. 102 progetti finanziati, nr. 23 anticipi certificati e nr. 7 rendiconti pervenuti
- Il Bando: nr. 132 progetti finanziati

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 5,8 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18/06/2018 in M€; Spesa certificata al 18/06/2018

**Avanzamento fisico****Linea di intervento 1.3.a – R&S**

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno(*)	numero	234	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni(*)	numero	234	0
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno(**)	numero	215,8	0
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca(**)	numero	73	0
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S(**)	Euro	26.655.309	0,00
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato(**)	numero	88	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa(**)	numero	88	0
Imprese coinvolte per la prima volta in investimenti di ricerca(**)	numero	11	0


(\*) I dati si riferiscono ai Bandi 2016 e 2017; (\*\*) i dati si riferiscono solo al primo Bando 2016, in quanto gli indicatori non sono stati ancora registrati nel sistema di monitoraggio

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO ALTA FORMAZIONE E RICERCA**

## ASSE 1- Linea di intervento 1.3.b – Progetti di R&S&I da realizzare attraverso partenariati pubblico privati

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati
- I Bando: nr. 17 anticipi certificati, nr. 73 rendiconti in corso di presentazione (termine ultimo 16.08.2018)
- Il Bando: Graduatoria ancora da pubblicare

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 2,7 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18/06/2018 in M€; Spesa certificata al 18/06/2018

## Linea di intervento 1.3.b – Progetti di R&S&I da realizzare attraverso partenariati pubblico privati

### Avanzamento fisico


INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	84	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	84	0
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	123	0
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	84	0
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	8.491.027	0,00
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	75	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	75	0
Imprese coinvolte per la prima volta in investimenti di ricerca	numero	15	0

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**

## **SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO**

## ASSE 1- attività 1.4.b – Strumenti fertilizzazione

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

POR 1,50			
RISORSE ATTIVATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### ATTUAZIONE

#### Bandi/scadenze

- Bando pubblicato
- Graduatoria ancora da pubblicare

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 0 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018


**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**

## **SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO**




## ATTIVITA' 2.1.a – SUPPORTO ALLE NUOVE REALTA' IMPRENDITORIALI

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

#### Bandi/scadenze

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatoria ancora da pubblicare:
  - ❑ II° bando (D.G.R. 660/2018)

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 0,47 M€ Target DGR n.2642/2017

## ASSE 2-Linea d'intervento 2.1.a.1 cd. Imprenderò

### Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	28	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	28	0
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	28	0
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	19,5	0
Numero di nuove imprese avviate nei settori della green economy	numero	16	0


**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**

## **SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI**

## ATTIVITA' 2.1.b – INTERVENTI DEDICATI ALLE IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE NELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE CULTURA, CREATIVITA' E TURISMO

### AVANZAMENTO PROCEDURALE

### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



POR 2,00	-	-	-
RISORSE ATTIVATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
88,90%	0,00%	0,00%	0,00%

### ATTUAZIONE

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### Bandi/scadenze

- 2 bandi su 3 sono stati pubblicati.
- Graduatorie ancora da pubblicare:
  - ❑ 2.1.b.1 (pre-incubazione/incubazione)

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 0,12 M€ Target DGR n.2642/2017

## ASSE 2 – Linea d'intervento 2.1.b.2 cd. Accelerazione e consolidamento delle imprese culturali, creative e turistiche

### Avanzamento fisico


INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	11	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	11	0
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	11	0
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	0	0

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO**

## ATTIVITA' 2.2.a – SOSTEGNO ALLE AREE TERITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

#### Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatorie ancora da pubblicare:
  - ❑ 2.2.a.1 (Il bando Isontino)

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- - M€ Target DGR n.2642/2017

## ASSE 2 - Linee d'intervento 2.2.1, 2.2.a.2 e 2.2.a.3 cd. Aree di crisi dell'Isontino, del mobile e della sedia

### Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	95	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	95	0
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	7.138.792,08	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	38	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	49	0
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green)	Numero	23	0



**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE**

## ATTIVITA' 2.3.a-b – AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

#### Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatorie ancora da pubblicare:
  - ☐ 2.3.a.1 bis (investimenti tecnologici)
  - ☐ 2.3.b.1. bis (ICT)

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 14,04 M€ Target DGR n.2642/2017

## ASSE 2 - Linea d'intervento 2.3.a.1 cd. Investimenti tecnologici

### Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	311	21
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	311	21
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	88.520.387,58	8.500.173,04
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	688,3	23
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	127	7
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	217	16
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green)	Numero	60	3

## ASSE 2 - Linea d'intervento 2.3.b.1 cd. ICT

### Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	270	0
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	270	0
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	13.555.229,47	0
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	394,62	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	97	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	179	0
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali	Numero	10	0


**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**

## **SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA**

## ATTIVITÀ 2.3.a-b – AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI – AREE INTERNE

### AVANZAMENTO PROCEDURALE

### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



POR 4,32	-	-	-
RISORSE ATTIVATE	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### ATTUAZIONE

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatorie ancora da pubblicare:
  - ☐ 2.3.a.2/2.3.b.2 (Alta Carnia)
  - ☐ 2.3.a.3/2.3.b.3 (Dolomiti Friulane)
  - ☐ 2.3.a.4/2.3.b.4 (Canal del Ferro/Val Canale)

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 0,58 M€ Target DGR n.2642/2017


Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA**

### 3.1.a.1 – Edilizia scolastica

#### AVANZAMENTO PROCEDURALE



#### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



#### ATTUAZIONE

##### Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati
- Graduatorie ancora da pubblicare del secondo bando
- Un ricorso sul bando di gara Basiliano per 1 Meuro

#### CERTIFICAZIONE SPESA

##### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 5,58 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18/06/2018



## Linea di intervento 3.1.a.1 – Edilizia Scolastica

### Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISIONALE RILEVATO NEI PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO RILEVATO NEI PROGETTI CONCLUSI
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kilowattora anno (kWh/anno)	5.616.850,60	-
Superficie oggetto dell'intervento	metri quadrati (mq)	56.624,15	-
Potenza installata	Kilowatt (kW)	2.337,70	-

INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTUALE	VALORE PREVISIONALE RILEVATO NEI PROGETTI SELEZIONATI	DIMINUZIONE PREVISTA
Consumi di energia primaria per mq	kilowattora ora per metro quadro (kWh/mq)	2.613,03	831,72	1.781,31


Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI**

### 3.1.b.1 - HUB Ospedalieri

#### AVANZAMENTO PROCEDURALE



#### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



#### ATTUAZIONE

##### Bandi/scadenze

- Tutti gli Inviti sono stati pubblicati
- Sarà attivato ancora una procedura con le risorse del ribasso d'asta per 1,4 Meuro
- Ricorso sul progetto HUB TS per 3 Meuro

#### CERTIFICAZIONE SPESA

##### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 3,7 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018

## Linea di intervento 3.1.b.1 – HUB OSPEDALIERI

### Avanzamento fisico


INDICATORI	UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISIONALE RILEVATO NEI PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO RILEVATO NEI PROGETTI CONCLUSI
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kilowattora anno (kWh/Anno)	29.605.891,00	-
Superficie oggetto dell'intervento	metri quadrati (mq)	319.435,00	-
Potenza installata	Kilowatt (kW)	19.741,00	-

INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTUALE	VALORE PREVISIONALE RILEVATO NEI PROGETTI SELEZIONATI	DIMINUZIONE PREVISTA
Consumi di energia primaria per mq	kilowattora ora per metro quadro (kWh/mq)	2.388,49	1.990,38	398,11


Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018

### 3.1.b.2 - Residenze per anziani non autosufficienti

#### AVANZAMENTO PROCEDURALE



#### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



#### ATTUAZIONE

#### CERTIFICAZIONE SPESA

#### Bandi/scadenze

- Tutti i bandi/inviti sono stati pubblicati

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 3,5 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18/06/2018

## Linea di intervento 3.1.b.2 – Strutture residenziali per anziani

### Avanzamento fisico

INDICATORI		UNITA' DI MISURA	VALORE PREVISIONALE RILEVATO NEI PROGETTI SELEZIONATI		VALORE EFFETTIVO RILEVATO NEI PROGETTI CONCLUSI
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici		kilowattora anno (kWh/anno)	14.733.109,89		-
Superficie oggetto dell'intervento		metri quadrati (mq)	159.045,77		-
Potenza installata		Kilowatt (kW)	16.305,95		-
Numero di edifici con classificazione energetica migliorata		numero	38		-
INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTUALE	VALORE PREVISIONALE RILEVATO NEI PROGETTI SELEZIONATI		DIMINUZIONE PREVISTA
Consumi di energia primaria per mq	kilowattora ora per metro quadro (kWh/mq)	7.953,6	5.822,3		2.131,32

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**

## **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE**



## POR FESR 14-20\_Asse 4\_Friuli Venezia Giulia



### UDINE

Biblioteca «Vincenzo Joppi» e risalita al castello

Azioni 4.1 e 4.5

Focus = attrazione culturale turistica

### PORDENONE

Via S. Valentino-via Piave e quartiere del Torre

Azioni 4.1 e 4.3

Focus = miglioramento ambientale



### GORIZIA

Borgo e castello  
Azioni 4.1 e 4.4

Focus = attrazione culturale turistica

### TRIESTE

Urban Center per le imprese, porta ideale per il Porto Vecchio

Azioni 4.1 e 4.2

Focus = sviluppo imprenditoriale





## ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Attività 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS»

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

	PAR; 0,72				
	POR 1,75	PAR -	PAR -	PAR -	PAR -
	RISORSE ATTIVATE	CONTRIBUTO APPROVATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
% POR	141,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAR	0,72	-	-	-	-
POR	1,75	-	-	-	-

### ATTUAZIONE

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 2635 del 28/12/2017
- Concessione contributi 4.1 e 4.2.a prevista entro luglio 2018

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- Target DGR n. 2642/2017: 0 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

## ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Attività 4.2.b «Aiuti alle imprese dei settori HighTech e BioHighTech»

### AVANZAMENTO PROCEDURALE

Criteri di selezione in fase di definizione

### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

	PAR; - POR -	PAR -	PAR -	PAR -	PAR -
	RISORSE ATTIVATE	CONTRIBUTO APPROVATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
% POR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAR	-	-	-	-	-
POR	-	-	-	-	-

### ATTUAZIONE

#### Bandi

- Pubblicazione bando prevista:  
31/12/2018

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- Nessuna spesa prevista

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

## ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste - Avanzamento fisico

### INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Indicatore Output	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Target al 2018	Target al 2023
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	0	0	0	30
Realizzazione di applicativi	numero	0	0	0	3
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	0	0	0	50
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	0	0	0	50
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	0	0	0	15
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	0	0	0	15
Superficie oggetto dell'intervento	mq	0	0	0	400

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

## ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone - Attività 4.1 - 4.3 «Mobilità sostenibile»

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

	PAR; 1,80 POR 2,20	PAR 1,80 2,20	PAR -	PAR -	PAR -
	RISORSE ATTIVATE	CONTRIBUTO APPROVATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
% POR	181,65%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAR	1,80	1,80	-	-	-
POR	2,20	2,20	-	-	-

### ATTUAZIONE

#### Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 1288 del 7/7/2017
- Concessione contributo Attività 4.1: n. 1429 del 9/5/2018
- Concessione contributo Attività 4.3: n. 1826 del 31/5/2018

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- Target DGR 2642/2017: 0,05 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

## ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone - Avanzamento fisico


### INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Indicatore Output	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Target al 2018	Target al 2023
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	13	0	13	13
Realizzazione di applicativi	numero	5	0	0	5
Estensione in lunghezza della pista ciclabile	km	5,3	0	0	5,3

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

## ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia - Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

	PAR; 0,55 POR 1,97	PAR 0,55 1,97	PAR -	PAR -	PAR -
	RISORSE ATTIVATE	CONTRIBUTO APPROVATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
% POR	127,90%	127,90%	0,00%	0,00%	0,00%
PAR	0,55	0,55	-	-	-
POR	1,97	1,97	-	-	-

### ATTUAZIONE

#### Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 582 del 31/3/2017
- Concessione contributo Attività 4.1: n. 3287 e n. 3289 del 8/11/2017
- Concessione contributo Attività 4.4: n. 3288 e n. 3290 del 8/11/2017

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- Target DGR 2642/2017: 0,38 M€

## ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia - Avanzamento fisico


### INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Indicatore Output	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Target al 2018	Target al 2023
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	10	0	0	10
Realizzazione di applicativi	numero	4	0	0	4
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	6.000	0	0	6.000
Superficie oggetto dell'intervento	mq	6.663	0	680	6.663
Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati	numero	1	0	0	1
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-culturale	numero	1	0	0	1

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

## ASSE 4 Autorità urbana di Udine - Attività 4.1 e 4.5 «Biblioteche e musei cittadini»

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

	POR 2,94	2,55			
	RISORSE ATTIVATE	CONTRIBUTO APPROVATO	IMPEGNI	PAGAMENTI	CERTIFICATO
% POR	100,00%	86,70%	0,00%	0,00%	0,00%
PAR	-	-	-	-	-
POR	2,94	2,55	-	-	-

### ATTUAZIONE

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### Inviti/Concessioni

- Invito integrato approvato con DGR n. 583 del 31/3/2017
- Concessione contributo Attività 4.1: n. 752 del 16/3/2018
- Concessione contributo Attività 4.5: n. 475 del 23/2/2018
- Invito Attività 4.1 approvato con DGR n. 109 del 25/1/2018
- Concessione contributo Attività 4.1: in previsione entro giugno 2018

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- Target DGR 2642/2017: 0,55 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€



## ASSE 4 - Autorità urbana di Udine - Avanzamento fisico

### INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Indicatore Output	Unità di misura	Valore previsto dai progetti finanziati	Valore progetti conclusi	Target al 2018	Target al 2023
Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	numero	47	0	7	47
Realizzazione di applicativi	numero	3	0	0	3
Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	numero	30.000	0	0	30.000
Superficie oggetto dell'intervento	mq	337	0	0	337
Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-culturale	numero	1	0	0	1

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE**

## ASSE 5 – AZIONE 5.1. – Attività 5.1.a.1 «Personale»

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

#### Bandi/scadenze

- Indizione 2 concorsi pubblici categoria C e D
- **Aprile 2016** assunti **13** dipendenti a tempo determinato (7 categoria C e 6 categoria D)
- **Maggio 2017** assunta **1** ulteriore figura categoria C
- **Giugno 2017** – **11** dipendenti assunti a tempo indeterminato
- **Giugno 2018** – **2** dipendenti assunti a tempo indeterminato

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 1,05 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18.06.2018

## ASSE 5 – AZIONE 5.1. – Attività 5.1.a.1 «Personale»

### Avanzamento fisico


INDICATORI	UNITÀ di MISURA	Valore previsto (dai progetti finanziati)	Valore realizzato
COAT - Unità lavorative annue attivate (ETP)	numero	11	14
Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte	numero	11	9

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


## **SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI**

## ASSE 5 – AZIONE 5.2. – Attività 5.2.a. «Assistenza Tecnica»

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

#### Bandi/scadenze

- **Dicembre 2015** attivate 2 procedure per il progetto di Assistenza Tecnica, Valutazione e Comunicazione:
  - **AT – Società Archidata srl** (9.12.2015)
  - **Info e Comunicazione :**
    - POMILIO BLUMM (22.11.2016 – concluso)
    - AB Comunicazioni (30.08.2017)
  - **Valutazione - ISMERI Europa srl** – (21.12.2016)

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 1.3M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18.06.2018

## ASSE 5 – AZIONE 5.2. – Attività 5.2.a. «Assistenza Tecnica»

### Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	Valore previsto (dai progetti finanziati)	Valore realizzato
COAT - Unità lavorative annue attivate (ETP)	numero	8	8
Numero eventi	numero	2	17
Numero partecipanti ad eventi	numero	150	1218
Numero comunicazioni digitali inviate	numero	2000	33.020

**Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018**


# **STRUMENTI DI VENTURE CAPITAL**

## **SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE**



## Attività 1.4.a Creazione e consolidamento start up innovative e iniziative di spin off della ricerca – strumento di venture capital

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### ATTUAZIONE

### AVANZAMENTO SPESA (in M€)

POR 5,15

RISORSE  
ATTIVATE

92,07%

IMPEGNI

0,00%

PAGAMENTI

0,00%

CERTIFICATO

0,00%

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### Bandi/scadenze

- Decreto n. 4612/PROTUR del 18/12/2017 di avvio della procedura di selezione del soggetto gestore del Fondo di Venture capital FVG
- 20/02/2018, termine ricezione offerte: gara deserta
- In corso valutazione tecnica (attivazione fondo o riprogrammazione risorse)

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018


- 1,29 M€ Target DGR n.2642/2017

## Attività 2.4 - Fondo di garanzia per l'accesso al credito

### AVANZAMENTO PROCEDURALE



### AVANZAMENTO SPESA (in M€)



### ATTUAZIONE

#### •Bandi/scadenze

- 22/12/2017 sottoscrizione schema di accordo MISE-MEF-RFVG e convenzione per espletamento delle funzioni di O.I. da parte del MISE
- 18/01/2018 trasferimento risorse a O.I. MISE
- 17/04/2018 comunicazione operatività della Sezione speciale FVG (Circolare Gestore n. 4/2018)

### CERTIFICAZIONE SPESA

#### OBIETTIVI AL 31/12/2018

- 5,00 M€ Target DGR n.2642/2017

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 31.05.2018 in M€; Spesa certificata al 31 05 2018

## Attività 2.4 - Fondo di garanzia per l'accesso al credito

### Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato al 16/05/2018
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	800	2
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	numero	800	2