

SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1.2.a.1 *Innovazione*
1.2.a.2 *Industrializzazione*
1.3.a *R&S industriale*
1.4.b *Start up innovative*
2.2.a *Aree di crisi*
2.3.c *Aiuti alle PMI –
Covid19*

ASSE 1- Linea di intervento 1.2.a

1.2.a.1 Innovazione e 1.2.a.2 Industrializzazione

AVANZAMENTO PROCEDURALE



AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

- **I e II Bando 1.2.a.1:** nr. 143 progetti finanziati, nr. 90 rendiconti liquidati;
- **I e II Bando 1.2.a.2:** nr. 48 progetti finanziati, nr. 29 liquidati;
- **III Bando 1.2.a.1:** in corso di istruttoria;
- **III Bando 1.2.a.2:** in corso di concessione.

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

2,57 Me - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =
3,31 Me

OBIETTIVO al 31/12/20 (cumulato) =

8,53 Me - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA al 27/10/20 (cumulato) =
9,21 Me

ASSE 1- Linea di intervento 1.2.a

1.2.a.1 Innovazione e 1.2.a.2 Industrializzazione

Aggiornamento al 16.11.2020

ATTUAZIONE BANDI 2020

- **III Bando 1.2.a.1** (bando a sportello) approvato con DGR n. 991 del 3 luglio 2020 chiuso il 15 settembre 2020: n. 328 domande pervenute, di cui nr. 108 domande (al netto delle domande non ammesse) verranno finanziate in una prima trince entro l'anno e ulteriori nr. 30 progetti con integrazione delle risorse a bando.
- **III Bando 1.2.a.2** (Bando a graduatoria) approvato con DGR n. 381 del 13 marzo 2020 e chiuso in data 30.06.2020: con decreto n. 2824 del 9.11.2020 è stata approvata la graduatoria che finanzia nr. 45 progetti

Linea di intervento 1.2.a.1 – Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Di Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	119	90
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	119	90
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	291,08	198,86
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	31	23
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	15.395.667,15	10.873.829,63
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	0	0
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	90	70

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR FESR aggiornati al 27/10/2020

Linea di intervento 1.2.a.2 – Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione


Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	29	29
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	29	29
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	120,7	153,45
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	14.662.120,85	12.457.181,08
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	17	17
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	28	27

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR FESR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 1 - Attività 1.3.a – Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

AVANZAMENTO PROCEDURALE



PROGETTI
FINANZIATI

PROGETTI
CONCLUSI

PROGETTI
IN CORSO

AVANZAMENTO SPESA



RISORSE
ATTIVATE
147%

CONTRIBUTO
APPROVATO
144%

IMPEGNI
AMMESSI
143%

PAGAMENTI
CONTROLLATI
113%

PAGAMENTI
CERTIFICATI
102%

Spesa
certificata
nov.2020
22,12 M€

ATTUAZIONE

Entrambi i bandi sono stati pubblicati:

- **I Bando:** nr. 106 progetti finanziati (nr. 90 al netto di rev/rin), nr. 90 rendiconti liquidati e certificati;
- **II Bando:** nr. 133 progetti finanziati (nr. 114 al netto di rev/rin), nr. 59 rendiconti liquidati.

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

3,75 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =
5,93 M€

OBIETTIVO al 31/12/20 (cumulato) =

13,31 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESA CERTIFICATA al 27/10/20 (cumulato) =
20,87 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR FESR aggiornati al 27/10/2020 in M€

Attività 1.3.a – Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	204	149
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	204	149
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	421,16	348,55
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	151	106
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	49.507.619,44	35.296.729,08
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	167	122
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	177	129
Imprese coinvolte per la prima volta in investimenti di ricerca	numero	29	16

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR FESR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 1- Attività 1.4.b – Creazione e consolidamento delle start up innovative mediante incentivi diretti - Strumento di fertilizzazione

AVANZAMENTO PROCEDURALE



ATTUAZIONE

Bando approvato con DGR 2134/2017:

- nr. 61 progetti finanziati (nr. 39 al netto di revoche/rinunce), nr. 19 rendiconti liquidati, di cui nr.11 certificati

AVANZAMENTO SPESA



CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

0,23 M€ (Target DGR n.2642/2017)

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =

0,31 M€

OBIETTIVO al 31/12/20 (cumulato) =

0,56 M€ (Target DGR n.2642/2017)

SPESA CERTIFICATA al 27/10/20 (cumulato) =

0,71 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€


Attività 1.4.b – Creazione e consolidamento delle start up innovative mediante incentivi diretti - Strumento di fertilizzazione Avanzamento fisico

	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	39	19
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	39	19
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	39	19
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	75,5	25,5
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	27	17
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	35	17

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 2 - Attività 2.2.a - Sostegno alle aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive

AVANZAMENTO PROCEDURALE




PROGETTI
FINANZIATI

PROGETTI
CONCLUSI

PROGETTI
IN CORSO

AVANZAMENTO SPESA



RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

ATTUAZIONE

Pubblicati 4 bandi:

- **2.2.a.1:** Area di crisi dell'Isontino (tutti progetti liquidati);
- **2.2.a.1 bis:** Area di crisi dell'Isontino;
- **2.2.a.2:** Area di crisi del Mobile (tutti progetti liquidati);
- **2.2.a.3:** Area di crisi della Sedia (tutti progetti liquidati).

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

1,05 M€ (Target DGR n.2642/2017)

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =

0,32 M€

OBIETTIVO al 31/12/20 (cumulato) =

2,75 M€ (Target DGR n.2642/2017)

SPESE CERTIFICATA al 27/10/20 (cumulato) =

4,02 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 2 - Linee d'intervento 2.2.a.1, 2.2.a.2 e 2.2.a.3

Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive


Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	87	80
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	87	80
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	7.278.764,84	5.550.844,52
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	43	37
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	52	45
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green)	Numero	19	12

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020

ASSE 2 – Linea di intervento 2.3.c.1 - Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19

AVANZAMENTO PROCEDURALE



DOMANDE
PRESENTATE

PROGETTI
FINANZIATI

ATTUAZIONE

- Bando pubblicato con DGR n. 993 del 03.07.2020;
- Concessioni in corso, da concludere entro dicembre.

AVANZAMENTO SPESA



RISORSE
ATTIVATE

CONTRIBUTO
APPROVATO

IMPEGNI
AMMESSI

PAGAMENTI
CONTROLLATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

0,00

0,00

0,00

0,00

CERTIFICAZIONE SPESA

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020 in M€