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POR FERS 2014 – 2020

RISORSE PER B. PUBBLICI

Risorse per enti pubblici su 230 Meuro del POR: 

78 Meuro Asse 3,4 ,5 (34%)  + copart.zione enti ricerca su 50 Meuro Asse 1 

- Asse 1 50 Meuro Azione 1.3. interventi  imprese/enti di ricerca

- Asse 3 57 Meuro per efficientamento edifici pubblici

- Asse 4 11,5 Meuro Agenda Urbana

- Asse 5 9,2 Assistenza tecnica

PRIMO ANNO DEL POR: 9 bandi/inviti di cui:

- 4 Inviti/bandi dedicati a beneficiari pubblici  44,5 Meuro + 6,5 Meuro PAR

- 2 bandi azione 1.3. a e b  28 Meuro

65% dei 78 Meuro attivato
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Target di spesa da certificare ex art. 8 DPReg. 136/2015

per annualità  (in milioni di euro)

2018 2019 2020 2021 2022

36,33 34,83 37,24 40,47 38,16

20232016 2017

43,759,650,91

Spesa annua ottimale da certificare



Performance framework

Target di Spesa



Target di spesa pubblica da certificare al 2018 

per Asse e Direzione centrale
(in milioni di euro)

ASSE 1

12,34

ASSE 2

14,23

ASSE 3

12,81

ASSE 4

1,85

ASSE 5

2,52

€ spesa da certificare
31 DICEMBRE 

2018 9,00 12,50 7,486 1,00 Target PF

DC Attività produttive, turismo e cooperazione

DC cultura, sport e solidarietà

DC infrastrutture e territorio

DC lavoro, form., istruz., pari op., pol. giov., ricerca e univ.

DC salute, integ. socio sanitaria, pol. sociali e famiglia

Presidenza delle Regione

22,56

D Generale

7,24

5,66

5,58

1,35

0,71

0,66



Target di spesa pubblica da attestare per annualità ai 

fini di garantire il rispetto della regola (N+3) e del 

Performance Framerwork (PF) (€)

ASSE 1

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

DC 

Formazi

one…

Servizio alta 

formazione e 

ricerca 1.3.b
4.011.304,48              3.760.597,95              3.760.597,95              4.011.304,48              4.763.424,07              4.763.424,07              



ASSE 3

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

DC 

infrastru

tture…

Servizio edilizia 

scolastica e 

universitaria

3.1.a

5.575.717,44 4.195.985,10 4.195.985,10 4.475.717,44 5.314.914,46 4.214.914,46 

DC 

salute…

Area politiche 

sociali e 

integrazione

3.1.b

2.235.564,48 2.095.841,70 2.095.841,70 2.235.564,48 2.654.732,82 2.654.732,82 

Servizio 

tecnologia e 

investimenti 

3.1.b

5.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 -



ASSE 4

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

DC 

Attività 

produtti

ve…

Servizio sviluppo 

economico 

locale

1.854.225,92 1.738.336,80 1.738.336,80 1.854.225,92 2.201.893,28 2.201.893,28 



Performance framework

Target di realizzazione



Target di realizzazione per il Performance Framework

31 DICEMBRE 

2018

ASSE 1

Azione 1.3.a Nr. di imprese che cooperano con 

istituti di ricerca

Azione 1.3.b Nr. di imprese che cooperano 

con istituti di ricerca

ASSE 2

Azione 2.1.a: Investimenti privati combinati al 

sostegno pubblico alle impese

Azione 2.1.b: Investimenti privati combinati al 

sostegno pubblico alle impese

31 DICEMBRE 

2023

36 115

0,25 ML€ 2,5 ML€

0,25 ML€ 1 ML€

Azione 2.2: Investimenti privati combinati al 

sostegno pubblico alle impese
0,25 ML€ 1,7 ML€



31 DICEMBRE 

2018

Azione 2.4: Nr. di imprese che ricevono un 

sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

ASSE 2
Azione 2.3.b: Investimenti privati combinati al 

sostegno pubblico alle impese

Azione 3.1.a: Superficie oggetto 

dell'intervento (mq)

ASSE 3

Azione 2.3.a: Investimenti privati combinati al 

sostegno pubblico alle impese

300 proposta 

110

13 ML€ 36,7 ML€

0,25 ML€ 1,1 ML€

174.000

40.000

31 DICEMBRE 

2023

800

18.450 105.000

Azione 3.1.b: Superficie oggetto 

dell'intervento Strutture socio-sanitarie (mq)

Azione 3.1.b: Superficie oggetto 

dell'intervento Hub ospedalieri (mq)

-

-



31 DICEMBRE 

2018

Superficie oggetto dell'intervento (mq)

Realizzazione di applicativi e sistemi 

informativi (nr.)

ASSE 4

680

31 DICEMBRE 

2023

20 100

7.000
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I TARGET DI SPESA PUBBLICA da certificare per 

annualità e 

i TARGET DI REALIZZAZIONE



ASSE 1

Servizio alta formazione e ricerca 
1.3.b - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

4.011.304,48              3.760.597,95 3.760.597,95              4.011.304,48              4.763.424,07              4.763.424,07              

31 DICEMBRE 

2018

Nr. di imprese che cooperano con istituti di ricerca

31 DICEMBRE 

2023

22/36 70/115

Target di realizzazione

Regola (N+3) e Performance Framerwork



ASSE 3

Servizio edilizia scolastica e universitaria 
3.1.a Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

5.575.717,44 4.195.985,10 4.195.985,10 4.475.717,44 5.314.914,46 4.214.914,46 

31 DICEMBRE 

2018

Superficie oggetto dell'intervento (mq)

31 DICEMBRE 

2023

18.450 105.000

Target di realizzazione

Regola (N+3) e Performance Framerwork



ASSE 3

Servizio tecnologia e investimenti 
3.1.b.1 – Efficientamento energetico HUB Ospedalieri di Trieste e Pordenone

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

5.000.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 -

31 DICEMBRE 

2018

Superficie oggetto dell'intervento Hub ospedalieri 

(mq)

31 DICEMBRE 

2023

- 174.000

Target di realizzazione

Regola (N+3) e Performance Framerwork



ASSE 3

Area politiche sociali e integrazione 

sociosanitaria 
intervento 3.1.b.2 – Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture 

residenziali per anziani non autosufficienti

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

2.235.564,48 2.095.841,70 2.095.841,70 2.235.564,48 2.654.732,82 2.654.732,82 

31 DICEMBRE 

2018

Superficie oggetto dell'intervento Strutture socio-

sanitarie (mq)

31 DICEMBRE 

2023

- 40.000

Target di realizzazione

Regola (N+3) + Performance Framerwork



ASSE 4

Servizio sviluppo economico locale 
Sviluppo Urbano

15 -18 2019 2020 2021 2022 2023

1.854.225,92 1.738.336,80 1.738.336,80 1.854.225,92 2.201.893,28 2.201.893,28 

31 DICEMBRE 

2018
31 DICEMBRE 

2023
Target di realizzazione

Superficie oggetto dell'intervento (mq)

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 

(nr.)

680

20 100

7.000

Regola (N+3) e Performance Framerwork



DC infrastrutture e territorio

ASSE 3

Indicatori di output
Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso

pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione fonti rinnovabili, in mq

Valore obiettivo al 2023 319.000mq

Valore intermedio al 2018 target di Performance Framework 18.450mq

Denominazione Soggetto Descrizione Ind. Output

Unità Misura Ind. 

Output

Valore ex ante 

Iniziale

COMUNE DI TAVAGNACCO Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 3.456,73 

PROVINCIA DI PORDENONE Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 13.783,00 

COMUNE DI FIUME VENETO Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 1.155,87 

COMUNE DI UDINE Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 5.275,00 

COMUNE DI FONTANAFREDDA Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 2.595,76 

COMUNE DI PORCIA Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 6.342,00 

COMUNE DI SAN LEONARDO Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 2.160,00 

Linea Attività 3.1.a.1 Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica

Prima graduatoria

34.768,36



DC infrastrutture e territorio

ASSE 3

Denominazione Soggetto Descrizione Ind. Output

Unità Misura Ind. 

Output

Valore ex ante 

Iniziale

COMUNE DI MAJANO Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 1.164,00 

COMUNE DI BASILIANO Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 2.685,45 

COMUNE DI SPILIMBERGO Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 9.539,88 

COMUNE DI MONTEREALE 

VALCELLINA
Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 3.739,50 

COMUNE DI SAN DANIELE DEL 

FRIULI
Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 4.411,00 

COMUNE DI FAEDIS Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 3.431,40 

Linea Attività 3.1.a.1 Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica

Primo scorrimento della graduatoria

Indicatori di output

24.971,23



DC salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

ASSE 3

Indicatori di output

Denominazione Soggetto Descrizione Ind. Output

Unità Misura 

Ind. Output

Valore ex ante 

Iniziale

Hub ospedaliero di Pordenone Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 82.691,00

Hub opedaliero di Trieste Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 165.357,00

Linea Attività 3.1.b.1 Riduzione dei consumi di energia primaria negli Hub ospedalieri

248.048,00



DC salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

ASSE 3

Indicatori di output

Denominazione Soggetto Descrizione Ind. Output

Unità Misura Ind. 

Output

Valore ex ante 

Iniziale

Comune di Aviano Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 3.860,00 

ASP Carnia “San Luigi Scrosoppi” Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 9.400,00

Comune di Moggio Udinese Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 4.150,00

ASP Casa di riposo G. Sirch Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 3.274,00

ASP Pedemontana (Sequals) Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 3.646,32  

Comune di Maniago Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 6.050,00

ASP C.O.V.I.L. Matteo Brunetti Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 7.929,00

ASP Pedemontana (Cavasso 

Nuovo)
Superficie oggetto dell'intervento metri quadrati 3.568,93

Linea Attività 3.1.b.2 Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 

sociosanitarie per anziani non autosufficienti

41.878,25
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ASSE 1 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione 

Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 

opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio alta formazione e ricerca



Dotazione finanziaria del bando: € 15.000.000, di cui:

� € 6.000.000 (€ 5.436.928 risorse ordinarie ed € 563.072 riserva per area montana) per

progetti STANDARD (importo tra € 250.000 e € 500.000), di cui € 3.000.000 per l’area

TM ed € 3.000.000 per l’area SH;

� € 9.000.000 per progetti STRATEGICI (importo tra € 1.000.000 e € 2.000.000), di cui €

4.500.000 per l’area TM ed € 4.500.000 per l’area SH.

Termini presentazione domande: dalle ore 10.00 del 14/06/2016 alle ore 12.00 del

22/07/2016

DC lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

Stato di attuazione attività 1.3.b

ASSE 1

Attività 1.3.b – incentivi per progetti di R&S “standard” e “strategici” da realizzare attraverso

partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Smart Health e Tecnologie Marittime

(bando approvato con DGR n. 849/2016)



DC lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Stato di attuazione attività 1.3.b

ASSE 1

Numero totale interventi (domande di contributo): 193

Numero totale progetti: 57, di cui:

� Smart Health: 29 progetti, di cui 18 STANDARD e 11 STRATEGICI

� Tecnologie Marittime: 28 progetti, di cui 17 STANDARD e 11 STRATEGICI

Importo complessivo progetti presentati: € 45.000.201,65

Imprese beneficiarie: 100

Organismi di ricerca beneficiari: 7

Università beneficiarie: 3

Si prevede di approvare la graduatoria dei progetti entro gennaio 2017



DC lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Scadenze e vincoli dei beneficiari 1.3.b

ASSE 1

Durata e chiusura dei progetti:

• Progetti standard: durata compresa tra i 12 e 15 mesi più eventuale proroga

debitamente motivata al massimo di 3 mesi e comunque da concludersi entro il

31/03/2018

• Progetti strategici: durata compresa tra i 15 e i 21 mesi più eventuali proroghe

debitamente motivate al massimo di 3+3 mesi (la seconda proroga può essere

chiesta solo per motivate esigenze straordinarie )

Termini per la rendicontazione:
entro massimo di 4 mesi dalla data di conclusione del progetto + 15 giorni su

motivata richiesta e comunque, (progetti standard non oltre il 16/08/2018)

Altre scadenze:

Principali obblighi:

rispetto normativa appalti
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ASSE 3

Sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio edilizia scolastica e universitaria



Attività 3.1.a - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici

DC infrastrutture e territorio - Servizio edilizia scolastica e universitaria

Stato di attuazione

ASSE 3



DC infrastrutture e territorio - Servizio edilizia scolastica e universitaria

ASSE 3

Scadenze e vincoli dei beneficiari 3.1.a
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Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 

politiche sociali e famiglia

Servizio tecnologie ed investimenti

ASSE 3

Sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori



Risorse totali da piano finanziario POR FESR 2014-2020: 15 milioni di euro.

Procedure attivate: 

1) Invito per Hub ospedaliero di Pordenone approvato con DGR n. 2311 del 

19/11/2015 pari a euro 9 milioni:

• Domanda presentata e ammessa a contributo per 9 milioni di euro di cui 7.743.290,92 

di euro di lavori (compresi gli oneri per la sicurezza non ribassabili, esclusi IVA e spese 

generali e tecniche)           

• Procedura di gara aggiudicata in data 21/07/2016 per euro 6.455.540,92 di lavori 

(compresi gli oneri per la sicurezza non ribassabili, esclusi IVA e spese generali e 

tecniche)

• Economie di gara per lavori pari a 1.287.750,00 euro (ribasso del 17,17 %)

2) Invito per Hub ospedaliero di Trieste approvato con DGR n. 1779 del 23/09/2016 

pari a euro 6 milioni:

• Termine di presentazione della domanda: 31 ottobre 2016 prorogato al 31 gennaio

DC salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Linea di intervento 3.1.b.1 – Efficientamento energetico HUB Ospedalieri di Trieste e 

Pordenone

Stato di attuazione

ASSE 3



DC salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

ASSE 3

Scadenze e vincoli dei beneficiari 3.1.b.1

Durata e chiusura dei progetti:

• Hub di Pordenone: 30/06/2022

• Hub di Trieste: 31/08/2023

Altre scadenze:

Principali obblighi:

rispetto normativa appalti

altri obblighi principali
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Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, 

politiche sociali e famiglia

Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria 

ASSE 3

Sostenere la transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori



Risorse totali da piano finanziario POR FESR 2014-2020: 13.972.278 di euro, di cui euro 873.267 di 

riserva di efficacia dell’attuazione.

Procedure attivate: 

Invito destinato a 8 strutture residenziali site in area montana, approvato con DGR n. 1673 di data 9 

settembre 2016 pari a euro 8 milioni.

Contributo massimo concesso a ciascun beneficiario: 1 milione.

Scadenza di presentazione della domanda: 27 ottobre 2016.

Risorse POR FESR disponibili attualmente per la seconda procedura di attivazione, che verrà attivata 

tramite bando, a favore delle strutture site nel restante territorio sono pari a euro 5.972.278 , al 

lordo della riserva di efficacia. 

Indicativamente nel primo trimestre 2017 uscirà il secondo bando. 

DC salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

Linea di intervento 3.1.b.2 – Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture 

residenziali per anziani non autosufficienti

Stato di attuazione

ASSE 3



DC salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia

ASSE 3

Scadenze e vincoli dei beneficiari 3.1.b.2

Termini di chiusura e rendicontazione:
comprensivo  di eventuale proroga non può comunque superare la data del 

30.09.2020

Altre scadenze:

Principali obblighi:

rispetto normativa appalti

altri obblighi principali
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ASSE 4 

Sviluppo Urbano

Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

Servizio sviluppo economico locale



37

Approvazione da parte delle Giunte comunali delle Relazioni

a comprova del possesso dei requisiti minimi richiesti alle

AU in qualità di OI del POR (DGR n. 1576/2015):

o Trieste – 3 giugno 2016

o Pordenone – 16 giugno 2016 

o Gorizia – 21 luglio 2016

Verifica possesso requisiti minimi SRA e AdG per i Comuni 

di Trieste, Gorizia e Pordenone

DC Attività Produttive, turismo e cooperazione

Stato di attuazione «procedura di 

designazione» degli OI Autorità urbane



38

Approvazione del fac-simile di Convenzione: deliberazione

della Giunta regionale n. 2012 del 28 ottobre 2016

Sottoscrizione delle Convenzioni: ad oggi, con i Comuni di

Gorizia e Pordenone (16 dicembre 2016)

DC Attività Produttive, turismo e cooperazione

Definizione e e sottoscrizione 

Convenzione di delega Azioni Asse IV
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DC Attività Produttive, turismo e cooperazione

Calendario inviti / bandi Asse IV

Codifica 

Azione/Attività
Titolo abbreviato dell'azione/attività/linea di intervento

Procedura di 

attivazione

Numero 

procedura

I II III IV

4.1

Azione comune alle AU, finalizzata al potenziamento della domanda di 

ICT di cittadini e imprese - Comune di Gorizia Invito unico

4.1

Azione comune alle AU, finalizzata al potenziamento della domanda di 

ICT di cittadini e imprese - Comune di Pordenone Invito unico

4.1

Azione comune alle AU, finalizzata al potenziamento della domanda di 

ICT di cittadini e imprese - Comune di Trieste Invito unico

4.1

Azione comune alle AU, finalizzata al potenziamento della domanda di 

ICT di cittadini e imprese - Comune di Udine Invito unico

4.2.a

Intervento AU Trieste: allestimento di specifici spazi individuati e atti 

ad ospitare attività d'impresa - Urban Center Invito unico

4.2.a

Intervento AU Trieste: allestimento di specifici spazi individuati e atti 

ad ospitare attività d'impresa - bando imprese Bando unico

4.3.a

4.3.a Intervento AU di Pordenone: realizzazione di una rete ciclabile 

continua, riconoscibile e sicura Invito unico

4.4.a Intervento AU Gorizia: valorizzazione nucleo storico del Borgo Castello Invito unico

4.5.a Intervento AU Udine: ristrutturazione della Biblioteca Civica Invito unico

2017

Calendario bandi/inviti approvato con DGR n. 2048 dd. 4/11/2016 (Allegato 2)


