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L.r. n. n. 64/1986. Decreto 2 luglio 2015, n. 580/PC/2015, ratificato con
deliberazione G. R. 10 luglio 2015, n. 1375. Autorizzazione redazione perizia
per lavori complementari e ulteriore impegno di spesa per gli interventi
urgenti di protezione civile in Comune di Lauco, per la messa in sicurezza
della strada comunale Val di Lauco in localita Stavolo — Cuesta di Clima.

- OP11041.043 - CUP D17H15000680002 — CIG 6477932E95 -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza
regionale in materia di protezione civile”,

Premesso che con decreto dellAssessore regionale alla protezione civile 10 dicembre 2015, n.
1233/PC/2015:

- @ stata autorizzata la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di la realizzazione
dell'intervento di protezione civile in Comune di Lauco p per la messa in sicurezza della strada comunale
“Val di Lauco” in localita Stavolo Cuesta di Clima, autorizzato con il decreto 2 luglio 2015, n. 580/PC/2015
ed approvata la perizia sommaria d'intervento redatta dalla Protezione civile della Regione il 12 novembre
2015 dalla Protezione civile della Regione, nellimporto complessivo di Euro 200.000,00.-, cosi ripartito:

- Lavori Euro 161.108,87.-
-ILV.A 22% Euro 35.443,95.-;
- Incentivo art. 11 1.r.n. 14/2002 Euro 3.222,18.5;
- Contributo ANAC Euro 225,00.-;

- € stato autorizzato, stante I'urgenza, I'appalto dei lavori in forma congiunta allintervento per la messa in
sicurezza della strada comunale della Val di Lauco di cui allOPI 1032.059, finanziato con il decreto 10
dicembre 2015, n. 1258/PC/2015, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 maggio
2002, n. 14;

- & stata impegnata la spesa complessiva di 199.775,00.- a carico del capitolo 355 delle uscite del bilancio
del “Fondo regionale per la protezione civile”, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte con i decreti 13
giugno 2014, n. 791/PC/2014 e 23 dicembre 2014, n. 1640/PC/2014;

Visto il decreto 4 marzo 2016, n. 263/PC/2016, di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento a favore
dellimpresa GL.PLGL. S.r.l. - Claut (PN), risultata vincitrice della gara ufficiosa esperita;

Visto il contratto n. 57/PC/2016 del 15 aprile 2016 con il quale & stata affidata, all'impresa GLPL.GI. S.rl. -
Claut (PN), I'esecuzione dei lavori urgenti di cui trattasi, per 'importo di Euro 137.421,92.-, .V.A. esclusa;

Considerato che sono state realizzate economie per un importo di netti Euro 23.686,95.-;

Atteso che, durante il corso dei lavori, si & riscontrata la necessita di eseguire ulteriori lavori a causa del
peggioramento della situazione del muro di contenimento posto a monte della sede stradale nel tratto al di
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sopra del versante in frana, causato dalle persistenti precipitazioni piovose verificatesi nelle prime
settimane dello scorso mese di giugno che potrebbe comportare l'interruzione del transito sull'unica via di
comunicazione che collega gli abitati di Val di Lauco, Chiamps e Trischiamps con il capoluogo;

Vista la relazione tecnica con relativo computo metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori il 15
luglio 2016, approvata dal Responsabile unico del procedimento, con la quale si ritiene necessario
intervenire quanto prima possibile nel Comune di Lauco per implementare gli interventi in via di esecuzione
per la messa in sicurezza della strada comunale Val di Lauco in localita Stavolo — Cuesta Clima;

Atteso che nella stessa relazione tecnica si illustrano i lavori complementari da eseguire quanto prima in
Comune di Lauco per la stabilizzazione del versante in frana lungo la strada comunale della Val di Lauco,
come gia disposto dall'Assessore regionale alla Protezione civile, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima
parte ed art. 11, primo comma, della |.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con il citato decreto 10 dicembre 2015, n.
1233/PC/2015;

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica sono indicati gli ulteriori interventi necessari, che consistono
principalmente nella demolizione della muratura esistente, nella formazione di una nuova struttura
berlinese, nella realizzazione di opere di drenaggio per allontanare le acque di scorrimento sotterranee, nel
rivestimento della paratia in pietrame e in altre opere minori di rifinitura e completamento che saranno
decise nella fase esecutiva, e che gli stessi possono essere ritenuti lavori complementari, non compresi nel
progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto in corso di esecuzione e che, a seguito di una circostanza
imprevista, sono divenuti necessari per la funzionalita dell'opera in esecuzione, come previsto dall'art. 22,
comma 2, lettera d), della l.r. 31 maggio 2002, n. 14;

Rilevato che la stessa relazione tecnica descrive i lavori a tal fine necessari, per una spesa stimata in via
presuntiva di Euro 28.898,08.-, oltre I.V.A. di Euro 6.357,58.-, per un totale di Euro 35.255,66.-, nellambito
dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Lauco sopra specificato, nellimporto complessivo
di Euro 255.500,00.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE PROGETTO APPALTO PERIZIA
Importo lavori 161.108,87 137.421,92 205.842,75
LV.A. 22% 35.443,95 14.082,49 45.285,41
Contributo I. n. 266/2005 225,00 225,00 255,00
Incentivo art. 11 l.r. n. 14/2002 3.222,18 3.222,18 4.116,84
Economie d'appalto / 28.898,08 /
TOTALE 200.000,00 200.00,00 255.500,00

Atteso che nella stessa relazione viene riportato che I'importo dei lavori viene elevato da Euro 137.421,92.-
ad Euro 95.967,75.-, LV.A. esclusa, oltre 'adeguamento dell'incentivo di cui all'art. 11 della L.r. n. 14/2002 e il
contributo di cui alla legge n. 266/2005, nell'importo complessivo di Euro 255.400,00.- e che tale importo
rientra nella somma finanziata con il decreto 10 dicembre 2015, n. 1233/PC/2015 per Euro 200.000,00.-
mentre si dovra provvedere, per la parte rimanente di Euro 55.470,00.-, ad un ulteriore impegno di spesa;

Considerato che alla maggiore spesa complessiva per i lavori complementari sopra descritti e per
I'adeguamento degli incentivi di complessivi Euro 84.368,08.-, si fa fronte con lutilizzo delle economie
derivanti dalla gara pari ad Euro 28.898,08.- e con l'impegno della ulteriore somma di Euro 55.470,00.-, non
rientrante nella autorizzazione di spesa sopra specificata;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la predisposizione della perizia di variante per la realizzazione dei lavori
complementari sopra specificati in Comune di Lauco nellimporto complessivo di Euro 255.500,00.- e di
impegnare la maggiore spesa necessaria di Euro 55.470,00.- rispetto alla somma di Euro 200.000,00.-,
autorizzata con il citato decreto 10 dicembre 2015, n. 1233/PC/2015, cosi come specificato nella relazione
tecnica del 15 luglio 2016;
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Dato atto che la spesa suddetta per Euro 200.000,00.- rientra nell'impegno di spesa disposto con il decreto
10 dicembre 2015, n. 1233/PC/2015 e la maggiore spesa di Euro 55.470,00.- nellimpegno di spesa che si
assume con il presente decreto, a carico del capitolo 281 delle uscite del bilancio del “Fondo regionale per la
protezione civile”;

Rilevato che con la citata relazione tecnica, per 'urgenza di procedere all'esecuzione delle ulteriori opere
sopra descritte e considerato l'avanzato stato dei lavori stessi e visto il precedente esperimento di gara
ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto inizialmente aggiudicato, come
previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, saranno affidate
allimpresa GLPLGI. S.r.l. - Claut (PN), in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari,
strettamente necessarie al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere,
tecnicamente ed economicamente, distinte dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione
appaltante e che l'importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Considerata, la necessita di affidare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della I.r. 31 maggio 2002, n.
14, la realizzazione degli ulteriori lavori allimpresa GI.PL.GI. S.r.l. - Claut (PN), esecutrice dei lavori di cui al
contratto n. 57/PC/2016, in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono
divenuti necessari al completamento dellintervento di cui trattasi, strettamente necessari al
perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed
economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che
limporto delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Ritenuto, pertanto, di affidare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati ed il loro
affidamento allimpresa GI.PL.GI. S.rl. - Claut (PN) e di impegnare la maggiore spesa necessaria di Euro
55.470,00.- rispetto alla somma di Euro 200.000,00.-, autorizzata con il citato decreto 10 dicembre 2015, n.
1233/PC/2015, cosi come specificato nella relazione tecnica del 15 luglio 2016;

Dato atto che la spesa suddetta rientra nell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto dell'Assessore
regionale alla protezione civile 10 dicembre 2015, n. 1233/PC/2015 e la maggiore spesa di Euro 55.470,00.-
nellimpegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del capitolo 281 delle uscite del
bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile”;

Dato atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dellANAC, ai sensi dell'articolo 1,
comma 67, della |. 23 dicembre 2005, n. 266, € posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il
decreto 6 luglio 2015, n. 596/PC/2015 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del “Fondo regionale
per la protezione civile”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 e 22 luglio 2016, n. 1371 di approvazione
e di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del “Fondo regionale per la
protezione civile” di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la |.r. regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e
contabilita regionale”;

Visti la legge e il regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello Stato;
Visto |'articolo 9 della |. 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto |'articolo 33 della I.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14
agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres,;
Decreta

1. E affidata, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della I.r. 31
maggio 2002, n. 14, la realizzazione dei lavori complementari di cui alla relazione tecnica con computo
metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori il 15 luglio 2016, approvata dal Responsabile unico
del procedimento, relativi allintervento urgente di protezione civile in Comune di Lauco di cui al decreto 10
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dicembre 2015, n. 1233/PC/2015, allimpresa GI.PL.GI. Sl - Claut (PN), esecutrice dei lavori di cui al
contratto n. 57/PC/20186, in considerazione del fatto che:
- tali lavori consistono in opere di miglioramento dell'intervento suddetto e strettamente necessari al

perfezionamento delle opere in corso di esecuzione;

- limporto delle opere aggiuntive, pari ad Euro 68.420,83.-, L.V.A. esclusa, non supera il 50% dellimporto

contrattuale, nellimporto complessivo di Euro 255.500,00.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE PROGETTO APPALTO PERIZIA

Importo lavori 161.108,87 137.421,92 205.842,75

LV.A. 22% 35.443,95 14.082,49 45.285,41
Contributo I. n. 266/2005 225,00 225,00 255,00
Incentivo art. 11 L.r. n. 14/2002 3.222,18 3.222,18 4.116,84
Economie d'appalto / 28.898,08 /
TOTALE 200.000,00 200.00,00 255.500,00
2. Di impegnare la maggiore spesa necessaria di Euro 55.470,00.- a carico del capitolo 281 del bilancio
delle uscite del “Fondo regionale per la protezione civile”.
3. Di dare atto che la spesa per i lavori complementari di complessivi Euro 84.368,08.- & finanziata con

I'utilizzo delle economie di gara pari ad Euro 28.898,08.- che rientra nell'autorizzazione di spesa disposta con
il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 10 dicembre 2015, n. 1233/PC/2015 e con
I'ulteriore impegno di spesa di Euro 55.470,00.- che si assume con il presente decreto.

4. Di dare atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dellANAC, ai sensi dell'articolo
1, comma 67, della |. 23 dicembre 2005, n. 266, € posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il
decreto 6 luglio 2015, n. 596/PC/2015 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del “Fondo regionale
per la protezione civile”.

5. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- aw. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. Falcomer
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